

## PROTOKOLL

für die 39. Sitzung des Gemeinderates 2017-2022

am Montag, den 06. Mai 2021 um 19:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus

- Punkt 1)** Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Punkt 2)** Auftragsvergabe Asphaltierung Gewerbestraße
- Punkt 3)** Tiroler Gemeindeordnung § 95 Ausführung des Voranschlages (lit. 2)
- Punkt 4)** Anträge, Anfragen, Allfälliges

## BESCHLUSSFASSUNG

- zu Punkt 1)** Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr, begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates, den Protokollführer Bliem Stephan und die anwesenden Zuhörer. Weiters begrüßt der Bürgermeister Herrn Dominik Schier von der Fa. AEP und den Bauhofleiter Franz Klocker. Die Sitzung findet aufgrund der derzeitigen Corona-Situation im Feuerwehrgerätehaus statt.

Der Bürgermeister mahnt die Einhaltung der Tiroler Gemeindeordnung ein und weist auf die Audioaufnahme der Sitzung hin, und erwähnt das private Tonbandaufnahmen mitlaufen.

Weiters bittet der Bürgermeister die Tiroler Gemeindeordnung einzuhalten. Die Ladung ist gemäß Tiroler Gemeindeordnung zeit- und fristgerecht zugestellt worden, und gilt somit als Verhandlungsgegenstand.

- zu Punkt 2)** Auftragsvergabe Asphaltierung Gewerbestraße

Der Bürgermeister berichtet über die 38. Gemeinderatssitzung vom 26.04.2021 bei welcher die Grabungsarbeiten für das LWL-Kabel bei der Postfeldstraße vergeben wurden, und berichtet über die darauffolgende Begehung der Gewerbestraße vom 04.05.2021.

Anhand von Fotos welche entlang der Gewerbestraße im Zuge des Sanierung Kaboom gemacht wurden, erklärt der Bürgermeister dem Gemeinderat, dass ersichtlich sei, dass kein schlechtes Unterbaumaterial in der Gewerbestraße vorhanden sei – wie behauptet wurde - und auch keine Setzungen im Bereich der bestehenden Versorgungsschächte augenscheinlich aufgetreten sind.

GR Gwiggner fragt nach, was Dominik Schier von der Fa. AEP und der Bauhofleiter in dieser Angelegenheit dazu sagen. Dominik Schier wird vom Bürgermeister das Wort erteilt und Herr Schier erklärt dem Gemeinderat wie die Straße derzeit aussieht bzw. wie sie Sanierung durchgeführt werden soll.

Auf Anfrage von GR Gwiggner ob es nicht Sinnvoll wäre den ganzen Asphalt abzutragen um den Untergrund beurteilen zu können, teilt Dominik Schier von der AEP mit, dass es geplant wäre den ganzen Asphalt herauszureißen. GR Gwiggner und GV Sporer sind der Meinung, dass bei der letzten GR-Sitzung vom 26.04.2021 nicht über den Abbruch des ganzen Asphalts gesprochen wurde, sondern darüber, dass der Asphalt abgefräst werden würde. GV Sporer fragt weiters nach, ob es sich um dieselben Flächen und Leistungspositionen handelt welche als Grundlage für die Ausschreibung und Angebote dienten. Dominik Schier beantwortet die Fragen des GV Sporer und des GR Gwiggner.

Der Bürgermeister fragt den Gemeinderat ob es weitere Fragen an den Dominik Schier oder an den Bauhofleiter gibt.

Vizebgm. Luxner Martin fragt GV Sporer nach dessen Erkenntnis in dieser Angelegenheit, da sich GV Sporer intensiv mit dem jetzigen Angebot befasst hat. GV Sporer ist der Ansicht, dass sich die Ausschreibung geändert hat und es zu Verschiebungen von Massen gekommen ist und es deshalb andere technische Voraussetzungen für eine Angebotslegung gibt. Der Bürgermeister erklärt dem Gemeinderat nochmal das Angebot der Firma Strabag welche auch das günstigste Angebot abgegeben hat.

GV Sporer fragt nach ob es vergleichbare Angebot gibt zu der jetzigen neuen technischen Ausarbeitung. Der Bürgermeister erklärt nochmals das Angebot der Fa. Strabag.

GV Sporer fragt Dominik Schier ob es vernünftig und fair wäre, zu den jetzigen technischen Voraussetzungen mit den verschobenen Massen nochmals neue Angebote von den drei Firmen einzuholen.

Dominik Schier beantwortet die Frage, dass es so wie es GV Sporer darstellt, ein Projekt mit einem Plan erstellt werden müsste, eine neue Massenermittlung ausgearbeitet und erstellt werden müsste, und dies dann zur Angebotslegung den drei Firmen erneut übermittelt werden müsste. Ob sich dann die Preise ändern kann Dominik Schier nicht beurteilen.

Es entsteht eine längere emotionale Diskussion in dieser Angelegenheit und der Bürgermeister und Dominik Schier erklären nochmals das zustande kommen der Angebote, der Massen und die geplante technische Ausführung.

Es entsteht eine weitere längere Diskussion in dieser Angelegenheit. Der Bürgermeister kündigt eine neuerliche Ausschreibung des Baulos an, denn der Vorwurf von GV Sporer der Massenverschiebungen wiegt schwer.

# GEMEINDE KALTENBACH

---

Er beendet daraufhin die 39. Gemeinderatssitzung am 06.05.2021 um 19:33 Uhr, gleichzeitig wird für Freitag den 14.05.2021 die nächste Gemeinderatssitzung einberufen.

**zu Punkt 3)** Tiroler Gemeindeordnung § 95 Ausführung des Voranschlages (lit. 2)

Wurde nicht mehr behandelt.

**zu Punkt 4)** Anträge, Anfragen, Allfälliges

Wurde nicht mehr behandelt.

Der Bürgermeister (1):  
Klaus Gasteiger

Der Protokollführer:  
Bliem Stephan



Der Gemeinderat (12):

Vbgm Ing. Luxner Martin  
GR Eberharter Andreas  
GR Huber Ullrich  
GV Sporer Martin  
GR<sup>in</sup> Kerschdorfer Andrea  
GR Gwiggner Hansjörg  
GR<sup>in</sup> Zeller Isabell  
GR Luxner Anton  
GR Garber Andreas  
GR<sup>in</sup> Spergser Stefanie  
GR Unterkreuter Hans-Peter  
GR Schiestl Herbert

